

Fassadensanierung, 42 WE - Clara-Zetkin-Str. 3-5, 04916 Herzberg



Baubeginn, 18. KW 2013



Fertigstellung 23. KW 2013